


Primera Etapa

Fase de Análisis

A	Modo				-
U	de ↓	Nombre de tarea ▼	Duración 🔻		Fin ▼
	-5	Desarrollo Plataforma Web	710 días?	lun 12/02/24	vie 30/10/26
	-5)	■ 1 Fase de análisis	72 días	lun 12/02/24	mar 21/05/24
✓	-5	1.1 Definición del problema	3 días	lun 12/02/24	mié 14/02/24
V	-5	1.2 Identificar pregunta problema e idea	6 días	lun 19/02/24	lun 26/02/24
V	-5	1.3 Establecer los objetivos generales y especificos	6 días	lun 19/02/24	lun 26/02/24
V	-5 ₃	1.4 Crear el plan del proyecto	5 días	lun 26/02/24	vie 1/03/24
✓	-5	1.5 Desarrollo del marco teórico de investigación	6 días	lun 4/03/24	lun 11/03/24
V	-5 ₃	1.6 Desarrollo de la herramienta de recolección de datos	2 días	lun 25/03/24	mar 26/03/24
V	-5	1.7 Analisis de datos recolectados	2 días	lun 1/04/24	mar 2/04/24
V	-5 ₃	1.8 Generar diagrama de procesos	2 días	lun 8/04/24	mar 9/04/24
V	- 5	1.9 Desarrollo de la matríz DOFA	2 días	lun 8/04/24	mar 9/04/24
V	-5)	1.10 Propuesta del modelo relacional de base de datos	6 días	lun 8/04/24	lun 15/04/24
	-5	 1.11 Desarrollo del portafolio, presentación y speech del proyecto 	6 días	lun 8/04/24	lun 15/04/24
V	-5	1.12 Presentación y speech del proyecto	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24
==	-5 ₃	1.13 Generar diagrama de Gantt del proyecto	6 días	lun 22/04/24	lun 29/04/24
	-5	 1.14 Complemento del documento de trabajo y análisis del proyecto 	3 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24
==	-5	1.15 Presentación del proyecto en fase de análisis	1 día	mar 21/05/24	mar 21/05/24






Segunda Etapa

Fase de Planeación

0	Modo de 🕶	Nombre de tarea	Duración 🔻	Comienzo 🔻	Fin 🔻
	- 5	Desarrollo Plataforma Web	710 días?		vie 30/10/26
	=5	▶ 1 Fase de análisis	72 días	lun 12/02/24	mar 21/05/24
	-5)	△ 2 Fase de planeación	106 días	lun 1/07/24	lun 25/11/24
-	-5)	2.1 Planteamiento de objetivos de la fase de planeación	5 días	lun 15/07/24	vie 19/07/24
-	-5)	2.2 Establecer lenguajes de programación para el desarrol	24 días	lun 1/07/24	jue 1/08/24
	-5)	2.3 Encuentro con cliente para revisión de requisitos	3 días	lun 5/08/24	mié 7/08/24
-	-5)	2.4 Evidenciar costos para el desarrollo de la plataforma	5 días	lun 12/08/24	vie 16/08/24
	-5	2.5 Planeación del proceso de desarrollo	5 días	lun 19/08/24	vie 23/08/24
	-5)	2.6 Establecer roles de desarrollo	3 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24
	-5	2.7 Estimación de costos del software	5 días	lun 2/09/24	vie 6/09/24
	-5	2.8 Preparación del entorno de desarrollo	5 días	lun 9/09/24	vie 13/09/24
	-5	2.9 Inicio creación de la base de datos	30 días	lun 9/09/24	vie 18/10/24
	-5	2.10 Establecer bases del desarrollo según criterios.	30 días	mar 1/10/24	lun 11/11/24
III	-5	2.11 Finalización de la fase de planeación	11 días	lun 11/11/24	lun 25/11/24
	-5	▷ 3 Fase de diseño	180 días?	vie 9/08/24	jue 17/04/25
	-5	> 4 Fase de desarrollo	210 días?	lun 28/04/25	vie 13/02/26
	-5	> 5 Fase de matenimiento	185 días	lun 16/02/26	vie 30/10/26








Tercera Etapa

Fase de Diseño

0	Modo de →	Nombre de tarea ▼	Duración ▼	Comienzo 🕶	Fin 🔻
	-5	△ <u>Desarrollo Plataforma Web</u>	710 días?	lun 12/02/24	vie 30/10/26
	-5	▶ 1 Fase de análisis	72 días	lun 12/02/24	mar 21/05/24
	-5	De 2 Fase de planeación	106 días	lun 25/11/24	
		△ 3 Fase de diseño	180 días?	vie 9/08/24	jue 17/04/25
	-5	3.1 Diseño del mockup de la plataforma según requisitos	6 días	vie 9/08/24	vie 16/08/24
	-5	3.2 Encuentro con cliente para presentación de mockup	1 día?	lun 26/08/24	lun 26/08/24
	-5	3.3 Ajustes del mockup	6 días	vie 23/08/24	vie 30/08/24
	-5	3.4 Identificar costos de la fase de diseño	5 días	vie 11/04/25	jue 17/04/25
	-5	3.5 Ajustes en el diseño de bases de datos	15 días	mar 26/11/24	lun 16/12/24
	-5	3.6 Diseñar la arquitectura de la plataforma	30 días	vie 17/01/25	jue 27/02/25
	-5	3.7 Crear el diseño visual de la interfaz de usuario (UI)	15 días	vie 28/02/25	jue 20/03/25
	-5	3.8 Diseño de la experiencia del usuario (UX)	15 días	vie 21/03/25	jue 10/04/25
	-5	3.9 Finalizacioón de la fase de diseño	0 días	jue 17/04/25	jue 17/04/25
		▶ 4 Fase de desarrollo	210 días?	lun 28/04/25	vie 13/02/26
	-5	▶ 5 Fase de matenimiento	185 días	lun 16/02/26	vie 30/10/26






Cuarta Etapa

Fase de Desarrollo

0	Modo de →	Nombre de tarea	Duración ▼	Comienzo 🔻	Fin →	
	-5	Desarrollo Plataforma Web	1957,38 días?	vie 29/03/19	vie 30/10/26	
		▶ 1 Fase de análisis	72 días	mar 21/05/24		
	-5	De 2 Fase de planeación	106 días	lun 25/11/24		
		▷ 3 Fase de diseño	180 días?	vie 9/08/24	jue 17/04/25	
	-5	△ 4 Fase de desarrollo	1772,38 días?	vie 29/03/19	vie 13/02/26	
	-5	4.1 Encuentro con cliente para inicio del desarrollo	1 día?	lun 28/04/25	lun 28/04/25	
	-5	4.2 Escribir el código en base a los requerimientos	15 días	jue 1/05/25	mié 21/05/25	
	-5	4.3 Desarrollar la funcionalidad principal de la plataforma	25 días	jue 22/05/25	mié 25/06/25	
	-5	4.4 Crear el sistema de gestión de usuarios y sesiones	25 días	jue 26/06/25	mié 30/07/25	
	-5	4.5 Desarrollar la funcionalidad de búsqueda y filtrado de productos	15 días	jue 31/07/25	mié 20/08/25	
4	-5	4.6 Implementar la integración de métodos de pago	20 días	vie 29/03/19	mar 30/04/19	
III 🖳	-5	4.7 Implementar la integración de métodos de pago	20 días	lun 22/09/25	vie 17/10/25	
III 🖳	-5	4.8 Desarrollar asistente virtual	30 días	lun 20/10/25	vie 28/11/25	
III 🖳	-5	4.9 Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma	20 días	lun 19/01/26	vie 13/02/26	
	-5	4.10 Fin de la fase de desarrollo	0 días	vie 13/02/26	vie 13/02/26	
	-5	▷ 5 Fase de matenimiento	185 días	lun 16/02/26	vie 30/10/26	

tri 2, 2025		tri 3, 2025			tri 4, 2025			tri 1, 2026				
mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar





Quinta Etapa

Fase de Mantenimiento

0	Modo de →	Nombre de tarea	Duración ▼	Comienzo →	Fin ▼	
		Desarrollo Plataforma Web	1957,38 días?	vie 29/03/19	vie 30/10/26	
	-5)	▶ 1 Fase de análisis	72 días	lun 12/02/24	mar 21/05/24	
	-5 ₃	De 2 Fase de planeación	106 días	06 días lun 1/07/24		
	-5)	▷ 3 Fase de diseño	180 días?	vie 9/08/24	jue 17/04/25	
	5)	▶ 4 Fase de desarrollo	1772,38 días?	vie 29/03/19	vie 13/02/26	
	-5)	△ 5 Fase de matenimiento	185 días	lun 16/02/26	vie 30/10/26	
	-5)	5.1 Mejoras del sistema	14 días	lun 16/02/26	jue 5/03/26	
	-5)	5.2 Identificar y corregir errores (bugs)	2 días	lun 9/03/26	mar 10/03/26	
	-3	5.3 Monitorear el rendimiento y la estabilidad de la plataforma	15 días	lun 16/03/26	vie 3/04/26	
	-5)	5.4 Mejoras del sistema	10 días	mié 8/04/26	mar 21/04/26	
	-5)	5.5 Realizar pruebas finales en el entorno de producción	12 días	mié 22/04/26	jue 7/05/26	
	-5 ₃	5.6 Publicar la plataforma para su uso público	4 días	vie 8/05/26	mié 13/05/26	
	5)	5.7 Proporcionar soporte técnico a los usuarios	15 días	jue 14/05/26	mié 3/06/26	
	5	5.8 Fin de la fase de mantenimiento	30 días	lun 21/09/26	vie 30/10/26	
f	eb	tri 2, 2026 tri 3, 2026 mar abr may jun jul	ago	tri 4,	2026 oct	

